


Ontwikkeling warmtenet

Fase 3: De ontwikkelfase

In de ontwikkelfase worden alle plannen en voorbereidingen uit de voorgaande fases omgezet in concrete acties. Het doel is om alle benodigde vergunningen te verkrijgen, het voorlopig ontwerp te finaliseren, de financieringsmogelijkheden uit te werken, en de organisatie van het warmtebedrijf vorm te geven.



Ontwikkeling warmtenet

In de ontwikkelfase worden alle plannen en voorbereidingen uit de voorgaande fases omgezet in concrete acties. Het doel is om alle benodigde vergunningen te verkrijgen, het voorlopig ontwerp te finaliseren, de financieringsmogelijkheden uit te werken, en de organisatie van het warmtebedrijf vorm te geven.



Omgevingsonderzoeken

Als gemeente wil je informatie over de ondergrond en omgeving van het tracé ophalen, en verstrekken aan de partij die het voorlopig ontwerp opstelt.

Voorlopig
ontwerp

Vergunningen

Concessie
verlenen

Communicatie

Ontwerp-
en realisatie-
strategie

Gemeente-
raad

Businesscase
aanscherpen

Ontwikkeling warmtenet

In de ontwikkelfase worden alle plannen en voorbereidingen uit de voorgaande fases omgezet in concrete acties. Het doel is om alle benodigde vergunningen te verkrijgen, het voorlopig ontwerp te finaliseren, de financieringsmogelijkheden uit te werken, en de organisatie van het warmtebedrijf vorm te geven.



Concessie verlenen

Als gemeente verleen je een partij de exclusieve rechten om een warmtenet te ontwerpen, aan te leggen, te onderhouden en exploiteren.

Omgevings-
onderzoeken

Vergunningen

Voorlopig
ontwerp

Businesscase
aanscherpen

Communicatie

Ontwerp-
en realisatie-
strategie

Gemeente-
raad

Ontwikkeling warmtenet

In de ontwikkelfase worden alle plannen en voorbereidingen uit de voorgaande fases omgezet in concrete acties. Het doel is om alle benodigde vergunningen te verkrijgen, het voorlopig ontwerp te finaliseren, de financieringsmogelijkheden uit te werken, en de organisatie van het warmtebedrijf vorm te geven.

Omgevings-
onderzoeken

Concessie
verlenen



Vergunningen

De doorlooptijden en afstemmingen intern moeten goed georganiseerd worden voor het verlenen van de aanlegvergunningen.

Voorlopig
ontwerp

Communicatie

Ontwerp-
en realisatie-
strategie

Gemeente-
raad

Businesscase
aanscherpen

Ontwikkeling warmtenet

In de ontwikkelfase worden alle plannen en voorbereidingen uit de voorgaande fases omgezet in concrete acties. Het doel is om alle benodigde vergunningen te verkrijgen, het voorlopig ontwerp te finaliseren, de financieringsmogelijkheden uit te werken, en de organisatie van het warmtebedrijf vorm te geven.

Omgevings-
onderzoeken

Concessie
verlenen

Voorlopig
ontwerp

Voorlopig ontwerp

Er wordt een verdieping van het tracé gemaakt die meer inzicht geeft in de ruimtelijke inpassing. De voornaamste taak van de gemeente is dit intern afstemmen, en vergunningen aanvragen.



Communicatie


Ontwerp-
en realisatie-
strategie

Gemeente-
raad

Businesscase
aanscherpen

Ontwikkeling warmtenet

In de ontwikkelfase worden alle plannen en voorbereidingen uit de voorgaande fases omgezet in concrete acties. Het doel is om alle benodigde vergunningen te verkrijgen, het voorlopig ontwerp te finaliseren, de financieringsmogelijkheden uit te werken, en de organisatie van het warmtebedrijf vorm te geven.



Concessie verlenen

Omgevingsonderzoeken

Ver...

Voorlopig ontwerp

Businesscase aanscherpen

De business case wordt aan de hand van het voorlopig ontwerp aangescherpt. De financieringsmogelijkheden worden overwogen, en er wordt een risico matrix opgesteld. In de ontwikkel-fase wordt een bandbreedte van **30%** gehanteerd.

Communicatie

Ontwerp- en realisatie-strategie

Gemeente-raad

Businesscase aanscherpen



Ontwikkeling warmtenet

In de ontwikkelfase worden alle plannen en voorbereidingen uit de voorgaande fases omgezet in concrete acties. Het doel is om alle benodigde vergunningen te verkrijgen, het voorlopig ontwerp te finaliseren, de financieringsmogelijkheden uit te werken, en de organisatie van het warmtebedrijf vorm te geven.



Communicatie

Communicatie

Het is van belang bewoners mee te nemen in de ruimtelijke inpassing: hoe worden bovengrondse aspecten aangekleed, welke pleintjes worden vernieuwd etc.

Concessie
verlenen

Ontwerp-
en realisatie-
strategie

Omgevings-
onderzoeken

Vergunningen


Gemeente-
raad

Voorlopig
ontwerp

Businesscase
aanscherpen

Ontwikkeling warmtenet

In de ontwikkelfase worden alle plannen en voorbereidingen uit de voorgaande fases omgezet in concrete acties. Het doel is om alle benodigde vergunningen te verkrijgen, het voorlopig ontwerp te finaliseren, de financieringsmogelijkheden uit te werken, en de organisatie van het warmtebedrijf vorm te geven.



Ontwikkeling warmtenet

In de ontwikkelfase worden alle plannen en voorbereidingen uit de voorgaande fases omgezet in concrete acties. Het doel is om alle benodigde vergunningen te verkrijgen, het voorlopig ontwerp te finaliseren, de financieringsmogelijkheden uit te werken, en de organisatie van het warmtebedrijf vorm te geven.

